
 

 

 
PRÓRROGAS Y VARIACIONES DE PLAZO 

 
 

Servicio de Contratación de Obras, Infraestructuras 

           Suministros y Adquisiciones Centralizadas 
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CONTRATO ADJUDICATARIO 
FECHA DE 

FORMALIZACIÓN 

DURACIÓN 

CONTRATO 

PRÓRROGA / 

VARIACIÓN DE 

PLAZO 

INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EL CENTRO CIUDADANO DE 

SAN BARTOLOMÉ DE GENETO PROYECTOS SIMEÓN, GH, S.L.U. 14/11/2022 3 meses 2 meses 

VIALES ZONA SAN DIEGO SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A. 19/01/2023 3 meses 1 mes 

RENOVACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL Y RIEGO EN EL CAMPO 

DE FÚTBOL DE OFRA 
OBRAS Y PAVIMENTOS 

ESPECIALES, S.A. 
24/04/2023 2 meses y 15 días 3 semanas 

 


